

Pre IPO

Post IPO

1-2 jaar

6-12 maanden

2-6 maanden

0-2 maanden

Leven als beursgenoteerde onderneming

Strategie

Planning en voorbereiding

Executie

Voltooiing

Voortdurend

Evaluëren business plan, financiering en groeivoorzichten



Transactie structuur en waardering

Selecteren en aanstellen adviseurs



Sleutelposities management

Fiscale en juridische structurering

Exit strategie

Opstellen roadmap richting IPO

Definiëren en ontwikkelen strategie en equity story

Financiële informatie en track record vereisten



Verfijnen business plan, strategie en equity story

Early look marketing

Beoordelen en bepalen corporate governance, compliance, samenstelling RvB, RvC en commissies

Beoordelen systemen en control omgeving



Medewerkers en management compensatie, incl. variabele beloning

Kick off meeting

Due diligence



Communicatiestrategie

Vorbereiding analistenpresentatie en roadshow presentatie

IPO executie en prospectus drafting



Marketing



Prijsstelling en allocatie



Investor relations



Voortdurende verplichtingen

Nieuwsstroom

Transparantie en corporate governance

Aandelenprijs



Project management, focus op dagelijkse werkzaamheden